

# Rapport GanttProject

Projet : Quête du Graal

Organisation : Kaamelot

Lien internet :

Description :

Date : 3 avr. 2006 16:27:06


# Liste des tâches

Nom	Début	Fin	Point	%	Res.	Notes
			bilan			
Quête du Graal	03/04/06	27/04/06	false	0	Arthur	
analyse préalable	03/04/06	05/04/06	false	0	Lancelot	
rédaction SFD	05/04/06	10/04/06	false	0	Lancelot	
développement1	10/04/06	17/04/06	false	0	Perceval	
développement2	10/04/06	13/04/06	false	0	Karadoc	
tests	17/04/06	20/04/06	false	0	Lancelot	
installation	20/04/06	21/04/06	false	0	Lancelot	
rédaction doc	17/04/06	21/04/06	false	0	Père Blaise	
formation	21/04/06	25/04/06	false	0	Lancelot	
Assistance au démarrage	25/04/06	27/04/06	false	0	Perceval Lancelot	

# Liste des Ressources

Nom	Rôle par défaut	Courriel	Téléphone
Name:Arthur	Chef de projet		
Name:Merlin	Packageur		
Name:Bohort	Développeur		
Name:Karadoc	Développeur		
Name:Lancelot	Analyste		
Name:Perceval	Développeur		
Name:Père Blaise	Editeur de doc		

# Diagramme de Gantt



# Diagramme des Ressources

